

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

МАДОУ детского сада № 14

по реализации проекта

«Цифровая образовательная среда в МДОУ»



ЕКАТЕРИНБУРГ, 2021

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14**

620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 54 б Тел. +7(343)298-07-14/+7(343)298-07-13; E-mail: mdou14@eduekb.ru; Сайт: http://14.tvoyasadik.ru

**УТВЕРЖДЕНА:**  
Заведующим  
МАДОУ детский сад №14  
Рагозиной И.С.  
Приказ № 14 от 15.01.2021

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
<b>ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>				
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.1.	Включение МАДОУ в проект «Цифровая образовательная среда в МДОУ» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения.	Январь-февраль 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.2	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в МАДОУ (приказ)	Январь 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С.	

1.3	Издание локальных актов МАДОУ: приказ о включении в пилотный проект, приказ о создании творческой группы; приказ о разработке дорожной карты	Январь 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С.	
1.4	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ»	Февраль 2021 г.	Заместитель заведующего Скрипина Е.А., творческая группа.	
1.5	Участие в ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития» (с обзором пермского опыта работы в МЭО)	Декабрь 2020 г.	Департаменты образования Администраций г. Перми и г.Екатеринбурга МЭО	
1.6	Заключение договора о сотрудничестве МЭО на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения	Февраль 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С. МЭО	
1.7	Создание страницы на сайте МАДОУ <a href="https://14.tvoyasadik.ru/">https://14.tvoyasadik.ru/</a> по реализации проекта для освещения и сопровождения реализации проекта	Январь 2021 г.	Заместитель заведующего Скрипина Е.А	<a href="https://14.tvoyasadik.ru/?section_id=617">https://14.tvoyasadik.ru/?section_id=617</a>
1.8	Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО	Февраль 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С. МЭО	
1.9	Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы и минусы»	Январь – февраль 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЭО	

<b>2.Этап Обучение и сопровождение</b>				
2.1	Входное анкетирование участников проекта	Февраль-март 2021 г.	МЭО Руководители образовательных организаций	
2.2	Формирование списка педагогов МАДОУ для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Февраль-март 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С.	
2.3	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Февраль-март 2021 г.	МЭО	
2.4	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО	Февраль-март 2021 г.	Координаторы ДОО МЭО	
2.5	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Февраль-март 2021 г.	МЭО	
2.6	Входное анкетирование	Февраль-март 2021 г.	Заместитель заведующего Скрипина Е.А МЭО	
2.7	Обучение участников проекта	Февраль-апрель 2021 г.	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
2.8	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.).	Февраль-июнь 2021 г.	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
<b>3. Этап реализации проекта</b>				
3.1	Работают и используют образовательные ресурсы МЭО.	Март 2021 – апрель 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С. МЭО	
3.2	Проведение заседаний творческой группы по реализации пилотного	Не менее 4 раз в год	Заместитель	

	проекта		заведующего Скрипина Е.А	
<b>4. Промежуточный Аналитический Этап</b>				
4.1	Подготовка промежуточных отчетов МАДОУ о результатах реализации проекта	Июнь 2021 г.	Заведующий Рагозина И.С. МЭО	
4.2	Промежуточное анкетирование всех участников проекта (родителей (законных представителей), педагогов, администрации)	Июнь 2021 г	Заведующий Рагозина И.С. МЭО	
4.3	Анализ промежуточных результатов проекта	Июнь 2021 г	МЭО	
4.4	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	Июнь 2021 г	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
4.5	Размещение аналитических отчетов на сайте МАДОУ в соответствии с п.1.4	Сентябрь 2021 г	Заведующий Рагозина И.С.	
4.6	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга	Сентябрь-октябрь 2021 г	Заведующий Рагозина И.С.	
<b>5. Заключительный аналитический этап</b>				
5.1	Подготовка отчета руководителя МАДОУ о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	Заведующий Рагозина И.С.	
5.2	Итоговое анкетирование участников проекта	Май 2022 г.	МЭО	
5.3	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	МЭО	
5.4	Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году (Конференция по вопросам электронного образования)	Май 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
<b>6. Итоговый этап проекта</b>				
6.1	Представление итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году педагогическому сообществу и руководству Свердловской области,	Апрель – июнь 2021г.	Заведующий Рагозина И.С.	

	презентация опыта на всероссийских конференциях.			
6.2	Расширение и развитие проекта в МАДОУ после 2022 -2023 г.	Апрель – июнь 2022 г.	Заведующий Рагозина И.С.	