



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке проекта рабочей программы воспитания
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 14

Пояснительная записка.

На основании Указа Президента РФ от 21 июня 2020 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» национальной целью в РФ является: «Возможности для самореализации и развития талантов». Один из целевых показателей: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года) дано определение понятию «воспитание».

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Согласно введенных изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ ООП ДО – ОП ДОО включают в себя Рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

Дорожная карта проекта рабочей программы воспитания МАДОУ детского сада №14 представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ Организационно-управленческое обеспечение;
- ✓ Методическое обеспечение;
- ✓ Нормативно-правовое обеспечение;
- ✓ Материально – техническое обеспечение;
- ✓ Кадровое обеспечение;
- ✓ Информационное обеспечение;
- ✓ Внутренний мониторинг;

- ✓ Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
проекта рабочей программы воспитания МАДОУ детского сада № 14.**

№ этапа	Мероприятия	Сроки
1-й этап	Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ, мониторинг образовательных запросов родителей(законных представителей) воспитанников	Май-июнь 2021
2-й этап	Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ детский сад № 14, разработка проекта рабочей программы воспитания.	Май-август 2021
3-й этап	Нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в действующие локальные акты регламентирующие реализацию рабочей программы воспитания МАДОУ.	Июнь 2021
4-й этап	Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений.	Август 2021
5-й этап	Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.	Июнь 2021
6-й этап	Утверждение изменений ООП ДО МАДОУ детского сада № 14, включение рабочей программы воспитания.	До 01.09.2021

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания

МАДОУ детский сад №14

Наименования целевого направления по реализации проекта					
№ п/п	Мероприятия	Результат	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1. Организационно-управленческое обеспечение					
1.1	Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ	Аналитическая справка	Май 2021	Май 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
1.2	Мониторинг образовательных запросов родителей(законных представителей) воспитанников	Анкетирование	Май 2021	Май 2021	Педагоги групп
1.3	Исследование социокультурного пространства ДОУ	Аналитическая справка	Май 2021	Май 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
1.4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров об организации сотрудничества	Июль 2021	Май 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
1.5	Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ детский сад № 14	Приказ	Июнь 2021	Июнь 2021	Рагозина И.С. заведующий
2. Методическое обеспечение					
2.1	Разработка проекта рабочей программы воспитания в	Проект рабочей программы воспитания	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего

	соответствии с требованиями и разделами примерной программы воспитания				
2.2	Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания (анализ основных понятий, продумывание структуры программы)	Проект пояснительной записки	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.3	Раздел. Особенности организации дошкольном учреждении воспитательного процесса	Проект содержательной части программы	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.4	Раздел. Цели и задачи программы	Проект содержательной части программы	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.5	Раздел. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей	Проект содержательной части программы	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.6	Раздел. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания	Проект содержательной части программы	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.7	Содержание части формируемой участниками образовательных отношений	Проект содержательной части программы	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
2.8	Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.	Проект календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
3.1	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете.	Протокол заседания педагогического совета	Август 2021	Август 2021	Рагозина И.С. заведующий
3.2	Представление проекта программы воспитания на Совете родителей (законных представителей) воспитанников	Протокол заседания Совета родителей (законных представителей)	Август 2021	Август 2021	Рагозина И.С. заведующий

		воспитанников			
3.3	Корректировка проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями заседания Педагогического совета и Совета родителей (законных представителей) воспитанников	Проект рабочей программы воспитания	Август 2021	Август 2021	Рагозина И.С. заведующий
4. Нормативно-правовое обеспечение					
4.1	Разработка локальные акты регламентирующие реализацию рабочей программы воспитания МАДОУ.	Локальные акты	Июнь 2021	Август 2021	Рагозина И.С. заведующий
4.2	Утверждение изменений в Образовательная программа дошкольная образовательная МАДОУ	Приказ о внесении изменений в ООП ДО ДОУ	Июнь 2021	Август 2021	Рагозина И.С. заведующий
5. Кадровое обеспечение					
5.1	Организация обучающего семинара по изучению нормативно-правовых документов: - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». -Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в	Аналитическая справка по итогам проведения семинара	Июнь 2021	Июль 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего

	Российской Федерации на период до 2025 года.				
5.2	Организация методических семинаров для педагогов по реализации рабочей программы воспитания	Аналитическая справка по итогам проведения семинара	Июнь 2021	Август 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
6. Информационное обеспечение					
6.1	Размещение проекта рабочей программы развития на официальном сайте ДОУ.	Сайт МАДОУ	Август 2021	Август 2021	
6.2	Размещение ООП ДОУ, включающей рабочую программу на официальном сайте ДОУ.	Сайт МАДОУ	Август 2021	Август 2021	Скрипина Е.А. зам. заведующего
6.3	Размещение на официальном сайте ДОУ календарного плана.	Сайт МАДОУ	Август 2021	Август 2021	Скрипина.Е.А. зам. заведующего
7. Внутренний мониторинг					
7.1	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания.	Справка	Раз в месяц		Скрипина.Е.А. зам. заведующего
8. Материально – техническое обеспечение					
8.1	Обогащение материально – технической базы МАДОУ для реализации рабочей программы воспитания	Аналитическая справка	Июнь 2021	Сентябрь 2021	Крокс М.Н. мам. заведующего по АХЧ