


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14

620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 54 б Тел. +7(343)298-07-14/+7(343)298-07-13;  
E-mail: [mdou14@educbk.ru](mailto:mdou14@educbk.ru); Сайт: <http://14.tvoyasadik.ru>



«Дорожная карта» взаимодействия МАДОУ № 14 и ООО «Мобильное Электронное Образование»

в рамках проекта «Экспериментальная площадка МЭО»

№ п/п	Название этапа	Деятельность	Срок	Ответственный
1.	Этап определения	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Назначение ответственных лиц для взаимодействия с МЭО в рамках проекта ЭП.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Определение направления деятельности.</li> </ul>	Март 2021	Ответственный за организацию ЭП в МАДОУ № 14
2.	Этап подготовки	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> На основании выбранного научного направления определяется актуальность темы, объект и предмет исследования, которые могут определить научную новизну исследования, готовится заявка для рассмотрения Советом экспериментальных площадок.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Определяется исследовательская база (группа в ДОУ) путем актуализации существующих контрактов на передачу неисключительных лицензий с МЭО.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Организовывается участие педагогов и родителей в курсах повышения квалификации участников, с целью ведения дальнейшей эффективной научной деятельности.</li> </ul>	Апрель 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Члены рабочей группы МАДОУ № 14.</li> <li>- Координаторы от ООО «МЭО Детский сад».</li> </ul>

3.	Этап организации деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Утверждение заявки МАДОУ № 14 Советом ЭП. <input checked="" type="checkbox"/> Заключение Соглашения о создании ЭП между МЭО и ОО <input checked="" type="checkbox"/> Утверждение «дорожной карты» взаимодействия. <input checked="" type="checkbox"/> Составление Плана научно-исследовательской деятельности.	Июнь- сентябрь 2021	- Ответственный за организацию ЭП в МАДОУ №14. - Научный руководители ЭП.
4.	Этап апробации и формализации результатов	<input checked="" type="checkbox"/> Апробация выдвинутых в рамках плана исследования гипотез посредством использования ЦОС «МЭО». <input checked="" type="checkbox"/> Непрерывный мониторинг промежуточных результатов апробации. <input checked="" type="checkbox"/> Написание научных статей по итогам комплексного анализа результатов мониторинга в рамках отчетных научно-практических конференций, организованных МЭО, для закрепления авторства за полученным объемом исследовательской информации. <input checked="" type="checkbox"/> Консультации с научным руководителем.	Сентябрь 2021 -сентябрь 2022	- Ответственный за организацию ЭП в МАДОУ №14. - Научный руководители ЭП.
5.	Этап масштабирования результатов экспериментальной деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> Осуществление масштабирования (тиражирование) полученных на предыдущем этапе результатов на соответствующий уровень организационного взаимодействия путем реализации полученных результатов экспериментальной деятельности группой (группами, объединениями) образовательных организаций в классической либо сетевой форме в рамках муниципалитета, региона либо на межрегиональном уровне.	Сентябрь 2022 -май 2023	- Ответственный за организацию ЭП в МАДОУ №14. - Научный руководители ЭП.
6.	Этап совместной научной деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> В случае эффективной деятельности в рамках проекта ЭП, МАДОУ № 14 может быть включена в Совет ЭП с целью разработки перспективных научно-методических практик в рамках реализации	Май	- Ответственный за организацию ЭП в МАДОУ №14. - Научный руководители ЭП.

		<p>образовательного процесса,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> В случае эффективной деятельности в рамках проекта ЭП получение грантовой и субсидийной поддержки финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 14.</p>	2023	
--	--	---	------	--